



ado digitalmente por:
OSA SANCHEZ PAREDES Marco
nfo FAU 20530689019 hard
vo: En señal de conformidad
a: 23/08/2024 16:54:44-0500



nado digitalmente por:
MARRA BENITES Patricia Amalia
J 20530689019 hard
ivo: Soy el autor del documento
ha: 23/08/2024 16:46:05-0500



ado digitalmente por:
UCO EVARISTO Joel Balvino FAU
J 20530689019 hard
ivo: Soy el autor del documento
a: 23/08/2024 16:52:00-0500



nado digitalmente por:
UEGA BRITO Fabian Koki FAU
J 30689019 hard
ivo: Soy el autor del documento
a: 23/08/2024 17:09:52-0500

ADENDA N° 06 AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL A SER SUSCRITA AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO

Conste por el presente documento la **Adenda N° 06** al Convenio de Inversión Pública Regional para el financiamiento y ejecución del Proyecto de Código Único de Inversiones N° 2194933 (antes Código SNIP N° 262541), denominado ***"Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Chiquián, distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi, Región Áncash"***, que celebran de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH**, con R.U.C. N.º 20530689019, con domicilio legal en Vichay Bajo S/N, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash, debidamente representado por el Gobernador Regional, señor **Fabián Koki Noriega Brito**, identificado con DNI N° 42878423; a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD PÚBLICA**; y de la otra parte, **COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.**, con R.U.C. N° 20330262428, con domicilio en Avenida El Derby N° 055, Oficina N° 801 (Torre 1), distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima, y departamento de Lima, inscrita en la Partida Electrónica N° 02021829, Ficha N° 40345, Asiento N° C0001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representada por la señora **Claudia María Amelia Teresa Cooper Fort**, identificada con DNI N° 08274967 y la señora **Gabriela María Carrasco Carrasco**, identificada con DNI N° 10714869, ambas facultadas según poderes inscritos en la Partida N° 11355493 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en adelante se le denominará **LA EMPRESA PRIVADA**, en los términos y condiciones siguientes:

A LA EMPRESA PRIVADA y LA ENTIDAD PÚBLICA se les denominará conjuntamente LAS PARTES.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El 29 de diciembre de 2014, **LAS PARTES** suscribieron el Convenio de Inversión Pública Regional (en adelante **EL CONVENIO**), para el financiamiento de la ejecución del Proyecto de Inversión de Código Único de Inversiones N° 2194933 (antes Código SNIP N° 262541): ***"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Chiquián, distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi, Región Áncash"*** (en adelante **EL PROYECTO**), en el marco de la Ley N° 29230 y su Reglamento, por el monto de inversión de **S/ 9'388,799.00** (Nueve Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 Soles) incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas, con un plazo de trescientos (300) días calendario para la ejecución de **EL CONVENIO**.

Posteriormente, mediante **Adenda N° 01** a **EL CONVENIO**, suscrita el 23 de junio de 2020, **LAS PARTES** acordaron establecer la **suspensión del plazo** de ejecución de **EL PROYECTO** por un periodo de ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir de la suscripción de la **Adenda N° 01**, para que **LA ENTIDAD PÚBLICA** elabore y viabilice el Estudio de Pre inversión de **EL PROYECTO** actualizado al marco de la normativa del sector de Salud vigente y las disposiciones del Invierte.pe, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales, ni costos, ni la aplicación de penalidades.

CLAUDIA
COOPER
FORT
2024.08.2
3 15:55:41
-05'00'

GABRIELA MARIA
CARRASCO
CARRASCO
2024.08.23
14:28:19 -05'00'



do digitalmente por:
ISA SANCHEZ PAREDES Marco
ilo FAU 20530689019 hard
o: En señal de conformidad
c: 23/08/2024 16:55:10-0500



do digitalmente por:
IARRA BENITES Patricia Amaña
20530689019 hard
vo: Soy el autor del documento
a: 23/08/2024 16:46:33-0500



do digitalmente por:
JO EVARISTO Joel Balvino FAU
20530689019 hard
o: Soy el autor del documento
a: 23/08/2024 16:52:21-0500



do digitalmente por:
IEGA BRITO Fabian Koki FAU
20530689019 hard
o: Soy el autor del documento
a: 23/08/2024 17:10:33-0500

Luego, a través de **Adenda N° 02 a EL CONVENIO**, suscrito el 28 de octubre de 2021, **LAS PARTES** acordaron: (i) **prorrogar la suspensión** del plazo de ejecución pactada en la **ADENDA N° 01 a EL CONVENIO**, por un periodo de doscientos cuarenta y dos (242) días calendario, contados del 21 de diciembre de 2020 hasta el 19 de agosto de 2021, (ii) **reiniciar la vigencia de EL CONVENIO** a partir del 20 de agosto de 2021, y (iii) **actualizar EL CONVENIO** en atención a la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, mediante la cual se aprueba el nuevo Formato de Convenio de Inversión (Anexo N° 21).

Después de ello, mediante **Adenda N° 03 a EL CONVENIO**, suscrito el 11 de noviembre de 2021, **LAS PARTES** acordaron: (i) **modificar los plazos y condiciones** para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra de **EL PROYECTO** actualizando al plazo de **quinientos cuarenta (540) días calendario**, (ii) **modificar el Monto Total de Inversión** actualizándose a **S/ 41'739,367.67** (Cuarenta y Un Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Siete con 67/100 Soles) incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas, y (iii) **actualizar EL CONVENIO** en atención a la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, mediante la cual se aprueba el nuevo Formato de Convenio de Inversión (Anexo N° 21), reformulando todas las cláusulas de **EL CONVENIO** a excepción de la Cláusula Primera.

Luego, mediante **Adenda N° 04 a EL CONVENIO**, suscrito el 01 de septiembre de 2023, **LAS PARTES** acordaron modificar el numeral 5.2 de la Cláusula Quinta de **EL CONVENIO**, referido al Monto Total de Inversión suprimiendo la siguiente Nota "(*) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del PROYECTO no serán modificados o variados durante la ejecución de EL CONVENIO".

Mediante **Adenda N° 05 a EL CONVENIO**, suscrito el 11 de diciembre de 2023, **LAS PARTES** acordaron modificar los numerales 5.1 y 5.2 de la **Cláusula Quinta** y el numeral 6.2 de la **Cláusula Sexta**, e incluir el numeral 15.2.6 a la **Cláusula Décimo Quinta** de **EL CONVENIO**, en lo que se refiere al Monto Total de Inversión (**S/ 78'852,218.22** (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Dieciocho con 22/100 Soles) incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas), Plazo de Ejecución (**750 días calendario**) y Garantías de Fiel Cumplimiento, respectivamente.


A través de la Carta N° 2693-2023-OXI, recibida por **LA ENTIDAD PÚBLICA** el 06 de diciembre de 2023, **LA EMPRESA PRIVADA** solicita autorización para sustituir al Ejecutor de **EL PROYECTO**, "**JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.**" y en su reemplazo, autorice a la empresa "**OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ**" como nueva Empresa Ejecutora de **EL PROYECTO**.

En respuesta, **LA ENTIDAD PÚBLICA** mediante Oficio N° 19-2024 GRA/GRI, de fecha 18 de enero de 2024, comunica a **LA EMPRESA PRIVADA** la aceptación del cambio de Ejecutor de **EL PROYECTO**, ingresando la empresa "**OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ**" en reemplazo de la empresa "**JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.**".

Con Carta N° 1557-2024-OXI, de fecha 09 de agosto de 2024, **LA EMPRESA PRIVADA** presenta a **LA ENTIDAD PÚBLICA** la solicitud de Modificaciones al Convenio N° 01 por la necesidad de incorporar recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la

CLAUDIA
COOPER
FORT
2024.08.23
15:56:41
-05'00'

GABRIELA MARIA
CARRASCO
CARRASCO
2024.08.23
14:28:38 -05'00'

 **Firma Digital**
ado digitalmente por:
JSA SANCHEZ PAREDES Marco
no FAU 20530689019 hard
vo: En señal de conformidad
a: 23/08/2024 16:55:34-0500

 **REPUBLICA DEL PERU**
Firma Digital
ado digitalmente por:
IARRA BENITES Patricia Amaña
20530689019 hard
vo: Soy el autor del documento
a: 23/08/2024 16:46:52-0500

 **REPUBLICA DEL PERU**
Firma Digital
ado digitalmente por:
URO EVARISTO Joel Balvino FAU
10689019 hard
vo: Soy el autor del documento
a: 23/08/2024 16:52:39-0500

 **REPUBLICA DEL PERU**
Firma Digital
ado digitalmente por:
IEGA BRITO Fabian Koh FAU
10689019 hard
vo: Soy el autor del documento
a: 23/08/2024 17:10:58-0500

República en relación con el Plan de Contingencia de **EL PROYECTO**; solicitud que modifica el plazo de ejecución de **EL CONVENIO** en 30 días calendario adicionales, siendo el nuevo plazo total de **EL PROYECTO** de 780 días calendario, compuesto por: 120 días calendario para la elaboración del Expediente Técnico, 570 días calendario para la ejecución de Obra, 30 días calendario para la recepción de **EL PROYECTO** y 60 días calendario correspondientes a la liquidación de **EL PROYECTO**.

El 15 de agosto de 2024, con Carta N° 1612-2024-OXI, **LA EMPRESA PRIVADA** comunica a **LA ENTIDAD PÚBLICA** y a la Municipalidad Provincial de Bolognesi su voluntad de renunciar al reconocimiento del costo asociado a la solicitud de Modificación al Convenio N° 01 por la suma de **S/ 57,759.00 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 00/100 Soles)** por la necesidad de incorporar recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la República en relación con el Plan de Contingencia de **EL PROYECTO**.

Mediante INFORME N° 191-2024-GRA-GRPPAT/SGPPMI, de fecha 20 de agosto de 2024, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (e) de **LA ENTIDAD PÚBLICA** señala:

"V. CONCLUSIÓN:

Se ha realizado el cálculo de los compromisos del Gobierno Regional de Ancash respecto a los pagos pendientes de CIPRL.

A fin de no perjudicar la continuidad de la ejecución de los proyectos de obras por impuestos, se propuso cambiar la modalidad de reconocimiento de inversiones del PI con CUI N° 2194933."

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente Adenda tiene por objeto modificar el alcance, el numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta y el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta de **EL CONVENIO** debido a la aprobación del cambio de Ejecutor de **EL PROYECTO** y la aprobación de la solicitud de Modificaciones al Convenio N° 01 por parte **LA ENTIDAD PÚBLICA**; modificación que se dio por la necesidad de incorporar las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la República al Plan de Contingencia de **EL PROYECTO**.


En consecuencia, se modifica el numeral 4.2 de la **CLÁUSULA CUARTA** del **CONVENIO**, referida al objeto de **EL CONVENIO**, a fin de actualizarla de acuerdo con el siguiente detalle:


"CLÁUSULA CUARTA: OBJETO

(...)

4.2 LAS PARTES convienen que el Ejecutor de **EL PROYECTO** es la empresa **OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ."**

Asimismo, se modifica el numeral 6.2 de la **CLÁUSULA SEXTA** del **CONVENIO**, referida al plazo de ejecución de **EL CONVENIO**, a fin de actualizarla de acuerdo con el siguiente detalle:


CLAUDIA
COOPER
FORT
2024.08.23
15:56:55
-05'00'


GABRIELA MARIA
CARRASCO
CARRASCO
2024.08.23
14:29:15 -05'00'

 **Firma Digital**
Firmado digitalmente por:
IOSA SANCHEZ PAREDES Marco
DNI 20530689019 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/08/2024 16:55:59-0500

 **Firma Digital**
Firmado digitalmente por:
AMARPA BENITES Patricia Amaña
DNI 20530689019 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/08/2024 16:47:11-0500

 **Firma Digital**
Firmado digitalmente por:
ZARO EVARISTO Joel Balvino FAU
DNI 530689019 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/08/2024 16:52:55-0500

 **Firma Digital**
Firmado digitalmente por:
VORIEGA BRITO Fabian Kold FAU
DNI 20530689019 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/08/2024 17:11:22-0500

"CLAUSULA SEXTA: OBJETO

(...)

6.2 El plazo de ejecución de EL CONVENIO es de setecientos ochenta (780) días calendario, el mismo que comprende:

| OBLIGACIONES | RESPONSABLE | DÍAS CALENDARIO |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Elaboración del Expediente Técnico | Empresa Privada | 120 |
| Ejecución de Obra (**) | Empresa Privada | 570 |
| Recepción de la Obra | Empresa Privada | 30 |
| Liquidación de la Obra (***) | Empresa Privada Entidad Pública | 60 |
| TOTAL | | 780 |

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber aprobado el Expediente Técnico, haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposición el área del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO mediante Acta de Entrega de Terreno.


(***) El cómputo del plazo para la Liquidación se inicia desde el día siguiente de emitida la Conformidad de Recepción de la Obra. Asimismo, el plazo de Recepción y Liquidación se sujeta a las disposiciones previstas en los artículos 100°, 101°, 102° y 103° del Reglamento de la Ley N° 29230.


(...)"

Adicionalmente, en atención a lo señalado en el INFORME N° 191-2024-GRA-GRPPAT/SGPPMI, de fecha 20 de agosto de 2024, y conforme a lo establecido en el numeral 5.1¹ del artículo 5° del Reglamento de la Ley N° 29230, mediante la presente Adenda LA ENTIDAD PÚBLICA, respecto a la fuente de financiamiento con cargo al tope CIPRL vigente en virtud de los topes aprobados, a la fecha, por el Ministerio de Economía y Finanzas, efectúa la siguiente precisión:

- El monto total actualizado del Convenio de Inversión asciende a la suma de S/ **78'852,218.22** (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Dieciocho con 22/100 Soles) incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas).
- LA ENTIDAD PÚBLICA reconocerá a LA EMPRESA PRIVADA con cargo al tope CIPRL vigente hasta la suma de S/ **35,311,989.98** incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas.

¹ 5.1. Las modificaciones del Monto Total del Convenio de Inversión, producidas durante la fase de ejecución del Proyecto de Inversión, que superen el tope máximo de capacidad anual del año en el que se produce la modificación, establecido de acuerdo con el artículo 3, se financian con cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública o con cargo al Tope Máximo de Capacidad Anual vigente a la fecha de solicitud de la emisión del CIPRL correspondiente; en este caso la emisión del CIPRL se realiza a la culminación del Proyecto de Inversión.

 **CLAUDIA COOPER FORT**
2024.08.23
15:57:18
-05'00'


GABRIELA MARIA CARRASCO
2024.08.23
14:29:36 -05'00'

- c. **LA ENTIDAD PÚBLICA** reconocerá a **LA EMPRESA PRIVADA** con cargo al presupuesto institucional del Gobierno Regional de Áncash la suma de S/ 43,540,228.24 incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas, cuyo pago se realizará conforme a lo establecido en el numeral 5.3 del artículo 5° del Reglamento de la Ley N° 29230, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, del rubro 18: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. El pago se realiza a más tardar dentro de los dos (2) años inmediatos siguientes contados desde la fecha de recepción, de acuerdo con lo establecido con en la Ley N° 29230.

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

LAS PARTES dejan expresa constancia que se ratifican en los demás extremos de **EL CONVENIO** primigenio y de sus subsiguientes adendas sin perjuicio de la implementación de la presente Adenda.

Asimismo, respecto a la ejecución e implementación de la presente Adenda, **LAS PARTES** expresan su predisposición plena para procurar las actuaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de lo pactado.

El presente documento se suscribe en señal de conformidad de **LAS PARTES** en tres (03) ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, en la ciudad de Huaraz, a los 20 días del mes de agosto de 2024.


LA ENTIDAD PÚBLICA



Firmado digitalmente por:
NORIEGA BRITO Fabian Koki FAU
20530689019 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/08/2024 17:11:53-0500

Fabián Koki Noriega Brito
Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

LA EMPRESA PRIVADA



CLAUDIA
COOPER FORT
2024.08.23
13:40:24 -05'00'

Claudia María Amelia Teresa Cooper Fort
Representante Legal
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.



GABRIELA MARIA
CARRASCO CARRASCO
2024.08.23 12:21:41
-05'00'

Gabriela María Carrasco Carrasco
Representante Legal
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

