

**ADENDA N° 07 AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL A SER
SUSCRITA AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 29230 Y SU
REGLAMENTO**

Conste por el presente documento la **Adenda N° 07** al Convenio de Inversión Pública Regional para el financiamiento y ejecución del Proyecto de Código Único de Inversiones N° 2194933 (antes Código SNIP N° 262541), denominado **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIÁN, DISTRITO DE CHIQUIÁN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGIÓN ÁNCASH"**, que celebran de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH** (en adelante, **LA ENTIDAD PÚBLICA**), con RUC N° 20530689019, con domicilio legal en Vichay Bajo S/N, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash, representada por el Gobernador Regional, señor **Fabián Koki Noriega Brito**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42878423; y de la otra parte, **COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.** (en adelante, **LA EMPRESA PRIVADA**), con RUC N° 20330262428, con domicilio legal para estos efectos en Av. El Derby N° 055, Oficina N° 801, Torre 1, Piso 8, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida N° 02021829 correlacionada con la Ficha N° 40345 del Libro de Sociedades Contractuales y de Otras Personas Jurídicas del Registro Público de Minería e inserta en la Partida Electrónica N° 11355493, debidamente representado por sus Representantes Legales, el señor **César Liendo Vidal**, identificado con DNI N° 41437379 y la señora **Gabriela María Carrasco Carrasco**, identificada con DNI N° 10714869, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11355493 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima; en los términos y condiciones siguientes:

En adelante, a **LA EMPRESA PRIVADA** y a **LA ENTIDAD PÚBLICA** se les denominará conjuntamente como **LAS PARTES**.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 El 29 de diciembre de 2014, **LAS PARTES** suscribieron el Convenio de Inversión Pública Regional (en adelante, **EL CONVENIO**), para el financiamiento de la ejecución del Proyecto de Inversión de Código Único de Inversiones N° 2194933 (antes Código SNIP N° 262541): **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIÁN, DISTRITO DE CHIQUIÁN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGIÓN ÁNCASH"** (en adelante, **EL PROYECTO**), en el marco de la Ley N° 29230 y su Reglamento, por un Monto de Inversión de **S/ 9'388,799.00** (Nueve Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, con un Plazo de Ejecución de **trescientos (300) días calendario**.

1.2 Posteriormente, mediante **Adenda N° 01** a **EL CONVENIO**, suscrita el 23 de junio de 2020, **LAS PARTES** acordaron establecer la Suspensión del Plazo de Ejecución de **EL CONVENIO** por un periodo de **ciento ochenta (180) días calendarios**, contados a partir de la suscripción de la **Adenda N° 01**, para que **LA ENTIDAD PÚBLICA** elabore y viabilice el Estudio de Preinversión de **EL PROYECTO** actualizado al marco de la normativa del sector de Salud vigente y las disposiciones del Invierte.pe, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales, ni costos, ni la aplicación de penalidades.

1.3 Luego, a través de **Adenda N° 02** a **EL CONVENIO**, suscrito el 28 de octubre de 2021, **LAS PARTES** acordaron: (i) prorrogar la Suspensión del Plazo de Ejecución pactada en la **ADENDA N° 01** a **EL CONVENIO**, por un periodo de doscientos cuarenta y dos (242) días calendario, contados del 21 de diciembre de 2020 hasta el 19 de agosto de 2021, (ii) reiniciar la vigencia de **EL CONVENIO** a partir del 20 de agosto de 2021, y (iii) actualizar **EL CONVENIO** en atención a la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, mediante la cual

se aprueba el nuevo Formato de Convenio de Inversión (Anexo N° 21).

- 1.4** Después de ello, mediante **Adenda N° 03** a **EL CONVENIO**, suscrito el 11 de noviembre de 2021, **LAS PARTES** acordaron: **(i)** modificar los plazos y condiciones para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra de **EL PROYECTO** actualizando el Plazo de Ejecución a **quinientos cuarenta (540) días calendario**, **(ii)** modificar el Monto Total de Inversión actualizándolo a **S/ 41'739,367.67** (Cuarenta y Un Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Siete con 67/100 Soles) incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas, y **(iii)** actualizar **EL CONVENIO** en atención a la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, mediante la cual se aprueba el nuevo Formato de Convenio de Inversión (Anexo N° 21), reformulando todas las cláusulas de **EL CONVENIO** a excepción de la Cláusula Primera.


 REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 NORIEGA BRITO Fabian Koki FAU
 20530689019 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 09/05/2025 18:33:05-0500

- 1.5** Posteriormente, a través de **Adenda N° 04** a **EL CONVENIO**, suscrita el 01 de setiembre de 2023, **LAS PARTES** acordaron modificar el numeral 5.2 de la Cláusula Quinta de **EL CONVENIO**, referido al Monto Total de Inversión suprimiendo la siguiente Nota "(*) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del **PROYECTO** no serán modificados o variados durante la ejecución de **EL CONVENIO**", con lo cual el mencionado numeral 5.2 quedará redactado conforme al detalle siguiente:

"CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (...)


5.2 El Monto Total de Inversión considera los siguientes conceptos:

| RUBRO | S/ |
|---|----------------------|
| COSTO DIRECTO | 24,707,957.70 |
| GASTOS GENERALES (5.68 %) | 1,402,423.68 |
| UTILIDAD (10.00%) | 2,470,795.77 |
| SUB TOTAL | 28,581,177.15 |
| IMPUESTO I.G.V. (18%) | 5,144,611.89 |
| COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA | 33,725,789.04 |
| EQUIPAMIENTO ADECUADO | 6,495,687.75 |
| TRASLADO DE EQUIPAMIENTO | 94,150.00 |
| CAPACITACION PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO | 82,339.60 |
| PLAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA POBLACION | 91,678.84 |
| MITIGACIÓN AMBIENTAL Y RIESGO | 221,402.00 |
| EXPEDIENTE TECNICO | 1,028,320.44 |
| MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (*) | 41'739,367.67 |

(*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de **LA EMPRESA PRIVADA** y/o Ejecutor de **EL PROYECTO**."

- 1.6** Mediante **Adenda N° 05** a **EL CONVENIO**, suscrito el 11 de diciembre de 2023, **LAS PARTES** acordaron modificar: **(i)** los numerales 5.1 y 5.2 de la **Cláusula Quinta** en lo que se refiere al Monto Total de Inversión (**S/ 78'852,218.22** (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Dieciocho con 22/100 Soles) incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas y **(ii)** el numeral 6.2 de la **Cláusula Sexta**, referido al Plazo de Ejecución actualizándolo a setecientos cincuenta (750) días calendario.

- 1.7** Luego a través de la **Adenda N° 06** a **EL CONVENIO**, suscrito el 20 de agosto de 2024, **LAS PARTES** acordaron modificar: **(i)** el numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta referido al Objeto de **EL CONVENIO** a efectos de actualizar el nombre del Ejecutor de **EL PROYECTO**, **(ii)** el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta, referido


 REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 LA ROSA SANCHEZ PAREDES Marco
 Antonio FAU 20530689019 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 09/05/2025 18:24:49-0500


 REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 ESTRADA VIVAR Daniel Alvaro FAU
 0530689019 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 09/05/2025 17:58:21-0500


 REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 GAZ DANILO Carlos Alberto
 rancisco FAU 20530689019 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 09/05/2025 18:07:46-0500


 REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 ORENO TOLEDO Cesar Josue FAU
 0530689019 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 09/05/2025 18:19:33-0500

al Plazo de Ejecución actualizándolo a **setecientos ochenta (780) días calendario**. Asimismo, se precisó la fuente de financiamiento del Monto de Inversión de **EL CONVENIO**, estableciendo que **S/ 43'540,228.24** (Cuarenta y Tres Millones Quinientos Cuarenta Mil Doscientos Veintiocho con 24/100 Soles) serían asumidos con recursos propios del Gobierno Regional de Áncash, provenientes de Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones y la otra parte, **S/ 35'311,989.98** (Treinta y Cinco Millones Trescientos Once Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 98/100 Soles) serían asumidos con cargo al tope máximo de CIPRL vigente.

1.8 Mediante Resolución Gerencial Regional N° 0247-2024-GRA/GRI, de fecha 07 de noviembre de 2024, **LA ENTIDAD PÚBLICA** aprueba la modificación del Plan de Contingencia de la propuesta arquitectónica contenida en el Expediente Técnico de **EL PROYECTO**, cuyo plazo de ejecución es de noventa (90) días calendario, el cual está comprendido dentro del Plazo de Ejecución de Obra actualizado en la **Adenda N° 06 a EL CONVENIO**.



Firma Digital
Firmado digitalmente por:
JORIEGA BRITO Fabian Koki FAU
0530689019 hard
otivo: Soy el autor del documento
echa: 09/05/2025 18:33:28-0500

1.9 A través de Carta N° 469-2025-OXI, de fecha 06 de marzo de 2025, **LA EMPRESA PRIVADA** solicita a **LA ENTIDAD PÚBLICA** dejar sin efecto lo acordado en la **Adenda N° 06 a EL CONVENIO**, de modo tal que la totalidad del Monto Total de Inversión de **EL CONVENIO** sea financiada con cargo al Tope Máximo de Capacidad Anual asignado al Gobierno Regional de Áncash mediante Decreto Supremo N° 028-2025-EF, asignando el monto de **S/ 418'438,285.11** (Cuatrocientos Dieciocho Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 11/100 Soles).



Firma Digital
Firmado digitalmente por:
ROSA SANCHEZ PAREDES Marco
onia FAU 20530689019 hard
tivo: En señal de conformidad
ha: 09/05/2025 18:25:13-0500

1.10 Mediante Carta N° 072-2025/CSCH-SUP, de fecha 10 de abril de 2025, la Entidad Privada Supervisora propone a **LA ENTIDAD PÚBLICA** la modificación de **EL CONVENIO** con el objeto de permitir recepciones parciales de secciones terminadas de **EL PROYECTO**.



Firma Digital
Firmado digitalmente por:
ESTRA VIVAR Daniel Alvaro FAU
530689019 hard
tivo: En señal de conformidad
cha: 09/05/2025 17:59:04-0500

1.11 En atención a ello, mediante Carta N° 251-2025-GRA/GRI, de fecha 25 de abril de 2025, **LA ENTIDAD PÚBLICA** propone a **LA EMPRESA PRIVADA** la modificación de **EL CONVENIO** a fin de establecer la recepción parcial excepcional de secciones terminadas de **EL PROYECTO**.



Firma Digital
Firmado digitalmente por:
AZ DAÑINO Carlos Alberto
ancisco FAU 20530689019 hard
otivo: En señal de conformidad
cha: 09/05/2025 18:08:17-0500

1.12 En respuesta, a través de la Carta N° 885-2025-OXI, de fecha 28 de abril de 2025, **LA EMPRESA PRIVADA** comunica a **LA ENTIDAD PÚBLICA** su aceptación a la modificación de **EL CONVENIO** para establecer la recepción parcial de secciones terminadas de **EL PROYECTO**.

1.13 En consecuencia, se requiere suscribir una Adenda a efectos de: **(i)** formalizar la modificación del Plan de Contingencia, **(ii)** dejar sin efecto lo acordado en la **Adenda N° 06 a EL CONVENIO**, de modo tal que la totalidad del Monto Total de Inversión de **EL CONVENIO** sea financiada con cargo al Tope Máximo de Capacidad Anual asignado al Gobierno Regional de Áncash mediante Decreto Supremo N° 028-2025-EF y **(iii)** establecer la recepción parcial de secciones terminadas de **EL PROYECTO**.



Firma Digital
Firmado digitalmente por:
JRENO TOLEDO Cesar Josue FAU
530689019 hard
tivo: En señal de conformidad
cha: 09/05/2025 18:20:19-0500

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1 Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, en adelante "la Ley N° 29230".

2.2 Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificado por Decreto Supremo N° 011-2024-EF, en adelante el "Reglamento de la Ley N° 29230"; así como sus normas

modificadorias y complementarias.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DE LA ADENDA N° 07

En consideración a los antecedentes descritos, y de conformidad con lo señalado en el numeral 98.1 del artículo 98⁰¹ del Reglamento de la Ley N° 29230, **LAS PARTES** acuerdan lo siguiente:

- (i) Dejar sin efecto el acuerdo sobre la fuente de financiamiento establecido en la **Adenda N° 06 a EL CONVENIO**, donde se indicaba lo siguiente:

*"a. El monto total actualizado del Convenio de Inversión asciende a la suma de **S/ 78'852,218.22** (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Dieciocho con 22/100 Soles) incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas.*

*b. LA ENTIDAD PÚBLICA reconocerá a LA EMPRESA PRIVADA con cargo al tope CIPRL vigente hasta la suma de **S/ 35'311,989.98** incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas.*

*c. LA ENTIDAD PÚBLICA reconocerá a LA EMPRESA PRIVADA con cargo al presupuesto institucional del Gobierno Regional de Áncash la suma de **S/ 43'540,228.24** incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas, cuyo pago se realizará conforme a lo establecido en el numeral 5.3 del artículo 5 del Reglamento de la Ley N° 29230, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, del rubro 18: Canon y Sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. El pago se realiza a más tardar dentro de los dos (2) años inmediatos siguientes contados desde la fecha de recepción, de acuerdo con lo establecido con en la Ley N° 29230."*

En consecuencia, se ratifica que el Monto de Inversión de **EL CONVENIO** (actualizado en la **Adenda N° 05 a EL CONVENIO**) ascendente a **S/ 78'852,218.22** (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Dieciocho con 22/100 Soles) incluido el 18% de Impuesto General a las Ventas, será financiado con cargo al tope máximo de capacidad anual asignado a **LA ENTIDAD PÚBLICA**.

- (ii) Modificar el Plan de Contingencia de la propuesta arquitectónica incluida en el Expediente Técnico de **EL PROYECTO**, conforme a los lineamientos establecidos en la Carta N° 1903-2024-OXI, de fecha 27 de septiembre de 2024, y aprobados mediante la Resolución Gerencia Regional N° 0247-2024-GR/GRI, de fecha 07 de noviembre de 2024.

Asimismo, se precisa que el plazo de ejecución del Plan de Contingencia es de noventa (90) días calendario y está comprendido dentro del Plazo de Ejecución de Obra, actualizado en la **Adenda N° 06 a EL CONVENIO**.

- (iii) Modificar la Cláusula Décimo Primera de **EL CONVENIO**, referida a la Conformidad por Avance y Recepción de **EL PROYECTO**, conforme a la siguiente redacción:

"CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCIÓN DE EL PROYECTO

*La Conformidad Total y/o por Avance de **EL PROYECTO** se realiza de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripción de la Conformidad de Calidad de **EL PROYECTO** según el Anexo*

¹ "Artículo 98. Modificaciones al Convenio

98.1 Las modificaciones al Convenio se materializan mediante la suscripción de adendas, para lo cual únicamente se requiere la participación del titular de la Entidad Pública y del representante de la Empresa Privada.

Nº 26 de la Resolución Directoral Nº001-2018-EF/68.02 por parte de **La Entidad Privada Supervisora** y el **Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obra de LA ENTIDAD PÚBLICA** emite la Conformidad de Recepción de **EL PROYECTO** según el Anexo Nº 25 de la Resolución Directoral Nº 005-2024-EF/68.01 aprobada por la DGPPIP del Ministerio de Economía y Finanzas.

LA ENTIDAD PÚBLICA podrá recepcionar parcialmente el Plan de Contingencia y otras secciones terminadas de **EL PROYECTO**, cuya recepción pueda llevarse a cabo durante el proceso de ejecución de la Obra, previa conformidad de la Entidad Privada Supervisora y en estricto cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 29230.

La recepción parcial no exime a **LA EMPRESA PRIVADA** del cumplimiento del plazo de ejecución ni la modificación de la garantía de fiel cumplimiento por el Monto Total del Convenio de Inversión adjudicado; en caso contrario, se le aplican las penalidades previstas en las Bases Integradas o en **EL CONVENIO**.



Firmado digitalmente por:
A ROSA SANCHEZ PAREDES Marco
antonio FAU 20530689019 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/05/2025 18:26:06-0500

CLAUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN



Firmado digitalmente por:
DIESTRA VIVAR Daniel Alvaro FAU
20530689019 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/05/2025 18:00:43-0500

4.1 LAS PARTES ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal toda la información y pactos contractuales contenidos en **EL CONVENIO** y sus Adendas suscritas hasta la fecha, salvo las modificaciones acordadas en la presente **ADENDA Nº 07 a EL CONVENIO**.

4.2 LAS PARTES declaran que sus representantes legales se encuentran debidamente facultados para contratar en los términos y condiciones que en el mismo se declaran.



Firmado digitalmente por:
HAZ DARINO Carlos Alberto
rancisco FAU 20530689019 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/05/2025 18:09:58-0500

4.3 Asimismo, LAS PARTES declaran que han leído, conocen y aceptan todos los términos establecidos en la presente **ADENDA Nº 07 a EL CONVENIO**.

El presente documento se suscribe en señal de conformidad en dos (02) ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, a los (**12**) días del mes de (**Mayo**) de 2025.



Firmado digitalmente por:
ORENO TOLEDO Cesar Josue FAU
20530689019 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/05/2025 18:21:11-0500

LA ENTIDAD PÚBLICA



Firmado digitalmente por:
NORIEGA BRITO Fabian Koki FAU
20530689019 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/05/2025 18:34:37-0500

Fabián Koki Noriega Brito
Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

LA EMPRESA PRIVADA

CESAR LIENDO
VIDAL
2025.05.12
21:54:26 -05'00'

César Liendo Vidal
Representante Legal
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

GABRIELA MARIA
CARRASCO
CARRASCO
2025.05.12
19:17:02 -05'00'

Gabriela María Carrasco Carrasco
Representante Legal
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

