

ANEXO N° 02: LISTA DE OBRAS EN TRAMITE DE LIQUIDACION (01 JULIO AL 30 DE SETIEMBRE)

N°	SRIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE OBRA	FECHA DE EJECUCION		ESTADO SITUACIONAL
				INICIO	TERMINO	
PROVINCIA DE CARHUAZ						
1	2339737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	829545	24.07.23	30/07/2024	CULMINADA
2	2514414	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: ALAMEDA YUNGAR, PROLONGACION BOLOGNESI, PROLONGACION AV. FLOR DE YUNGAR Y JR. SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE YUNGAR DEL DISTRITO DE YUNGAR - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7739198.59	21/02/2023	24/07/2024	CULMINADA
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD						
3	2297205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ROJROHUARCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	3,342,490.38	09/02/2023	24/09/2024	CULMINADA
PROVINCIA DE HUARAZ						
4	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,606.00	10/12/2018	06/09/2024	CULMINADA

