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Soerds do Consgio Regional
N° 167-2025-GRA/CR,

Huaraz, 03 de julio de 2025.

VISTO:

En Sesion Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash, realizada en la
Sala de Sesiones del Consejo Regional el dia jueves 03 de julio de 2025, en atencién a la
CONVOCATORIA N° 07-2025-SO-GRA-CR/CD, de fecha 25 de junio de 2025, el INFORME N° 0001-
2025-GRA/CR-DEBO, de fecha 23 de junio de 2025, suscrito por la Prof. DANIA ELISA BRITO
ORELLANO, Consejera Regional por la provincia de Aija, “informe de resultados de la actividad de
fiscalizacién en cumplimiento del PTAF N° 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico con autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomia que debe ser
ejercida con sujecioén al ordenamiento juridico vigente; de acuerdo a lo establecido en el articulo 191°
de la Constitucién Politica del Pert y sus modificatorias, dispositivo legal concordante con los articulos
8° 9°y 31° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion y con el articulo 2° de la Ley N°
27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales (en adelante LOGR) y el articulo 4° del Reglamento
Interno del Consejo Regional de Ancash, aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 004-2023-
GRAJ/CR (en adelante RIC);

Que, el articulo 13° de la LOGR, modificado por Ley N° 29063, sefiala que el CONSEJO
REGIONAL.: “Es el 6rgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y atribuciones que
se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas’; asimismo, el articulo 15° de la LOGR, de las
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO REGIONAL, ha dispuesto: “a) Aprobar, modificar o derogar las normas que
regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. (...) k) Fiscalizar la gestién
publica del gobierno regional. (...)": disposicién legal concordante con los numerales 1) y 17) del articulo 35°
del RIC vy los literales a) y k) del articulo 9° del Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF,
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 003-2023-GRA/CR.; para tal efecto, dictan Ordenanzas y
Acuerdos de Consejo Regional, de conformidad a lo dispuesto en el literal a) del articulo 37° de la
LOGR;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 033-2025-GRA/CR, de fecha 06 de febrero

de 2025 el Pleno del Consejo Regional de Ancash, ACORDO: “ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el PLAN DE
TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION (PTAF) N° 01, de la Prof. DANIA ELISA BRITO ORELLANO, Consejera
Regional por la provincia de Ajja, que se anexa al presente, referido a la siguiente actividad de fiscalizacion: “Accion de
fiscalizacién a la Obra de Electrificacion de la ciudad de Aija de la provincia de Ajja, por inminente retraso en el plazo”. (...)";

norma regional notificada a la citada Consejera Regional con el OFICIO N° 275-2025-GRA-CR/CD, de
fecha 10 de febrero de 2025;

Que, el Econ. Conan Keoma Huané Ledn, especialista en contrataciones del estado — CEA N°
0332; en el marco de la Orden de Servicio N° 418-2025, present6 a través de Mesa de Partes Virtual
del Gobierno Regional de Ancash su CARTA N° 001-2025-GRA/CR/CKHL, de fecha 23 de mayo del
afio en curso, (Expediente N° 2071240 —~ 3443125), el INFORME N° 001-2025-GRA/CR-DEBO, sobre
el resultado del acto de fiscalizacién de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE ELECTRIFICACION EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI,
SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUC, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN
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DEL DISTRITO DE AIJA — PROVINCIA DE AlJA — DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI
2516654,

Que, con el OFICIO N° 0014-2025-GRA/CR-DEBO, de fecha 11 de junio de 2025, la Prof.
Dania Elisa Brito Orellano, Consejera Regional por la provincia de Aija, comunica al especialista en
contrataciones del estado, con CEA N° 0332, las observaciones al INFORME N° 001-2025-GRA/CR-
DEBO;

Que, a través de la CARTA N° 002-2025-CKHL, con fecha de recepcion el 13 de junio de 2025
el Econ. Conan Keoma Huané Ledn, especialista en contrataciones del estado, levanta las
observaciones del informe de resultado del acto de fiscalizacion; adjunta el INFORME N° 001-
2025-CKHL, de fecha 13 de junio de 2025; en el citado informe, después de realizar el analisis
correspondiente en su calidad de Especialista en Contrataciones del Estado, se advierte en su numeral
8. CONCLUSIONES: lo siguiente:

“8.1. Desde la firma del contrato el 20.12.2022, hasta la fecha de inicio de obra el 22.09.2023, transcurrieron mas de 9
meses, por lo que, el Gerente Regional de Infraestructura y el Sub Gerente de Supervisién y Liquidacién de Obras
habrian omitido funciones y/o actuado de manera negligente al no asegurar que se cumplieran las condiciones
previstas en el numeral 176.1 dentro del plazo establecido en el numeral 176.7 del articulo 176° del Reglamento de
la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del estado para el inicio de la obra, a pesar que el contratista ejecutor de
obra reiteré en varias ocasiones, que no se le habia entregado el expediente técnico, el terreno, ni se le habia
asignado al supervisor de obra.

8.2. La causa raiz para la suspension del plazo de ejecucion de obra desde el 04.06.2024 hasta la actualidad, se debe
principalmente a la falta de aprobacion del EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO
VINCULANTE N° 1, en base a las nuevas exigencias técnicas de HIDRANDINA S.A. No obstante, el Gerente
Regional de Infraestructura y el Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion de Obras habrian omitido funciones y/o
actuado de manera negligente al no haber designado en su oportunidad al Supervisor de Obra, quien tiene como
principal funcion velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdrica ya administrativa
de la misma.

8.3. Asimismo, una vez contratado el supervisor de obra MHB TOTAL HEALTH E.I.R.L., con RUC N° 20608998013, por
medio de ORDEN DE SERVICIO N° 0000984, de fecha 29.05.2024, el Gerente Regional de Infraestructura, el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras y el Sub Gerente de Abastecimiento habrian omitido funciones y/o
actuado de manera negligente al no resolver el contrato de manera oportuna, ante el incumplimiento de la
obligacién del Supervisor de obra, de emitir la conformidad sobre el expediente técnico del adicional de obra
formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias.

8.4. Por dltimo, la empresa MHB TOTAL HEALTH E.l.R.L., con RUC N° 20608998013, responsable de la supervision de
la obra en cuestion a partir del 29.05.2024, habria incumplido injustificadamente sus obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, al no emitir la conformidad en el plazo
de diez (10) dias.”;

Que, después de realizar su analisis de los documentos recabados conforme a sus legales
atribuciones, realizada la visita in situ y teniendo como referencia el INFORME N° 001-2025-CKHL, de
fecha 13 de junio de 2025 suscrito por el Econ. Conan Keoma Huané Ledn, especialista en
contrataciones del estado; la Prof. DANIA ELISA BRITO ORELLANO, Consejera Regional por la
provincia de Aija, emitié el INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-DEBO, de fecha 23 de junio de 2025,
quien conforme a sus legales atribuciones; en su numeral IV. CONCLUSIONES, arriba a lo siguiente:

“En consecuencia, estando a los antecedentes, bases legales y anélisis de los resultados de las actividades de
fiscalizacion es de concluir en lo siguiente:

4.1.- Desde la firma del contrato el 20.12.2022, hasta la fecha de inicio de obra el 22.09.2023, transcurrieron mas de 9
meses, por lo que, el Gerente Regional de Infraestructura y el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras
habrian omitido funciones y/o actuado de manera negligente al no asegurar que se cumplieran las condiciones
previstas en el numeral 176.1 dentro del plazo establecido en el numeral 176.7 del articulo 176° del Reglamento de
la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del estado para el inicio de la obra, a pesar que el contratista ejecutor de
obra reiteré en varias ocasiones, que no se le habia entregado el expediente técnico, el terreno, ni se le habia
asignado al supervisor de obra.
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4.2.- La causa raiz para la suspension del plazo de ejecucion de obra desde el 04.06.2024 hasta la actualidad, se debe
principalmente a la falta de aprobacion del EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO
VINCULANTE N° 17, en base a las nuevas exigencias técnicas de HIDRANDINA S.A%. No obstante, el Gerente
Regional de Infraestructura y el Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion de Obras, habrian omitido funciones y/o
actuade de manera negligente al no haber designado en su oportunidad al Supervisor de Obra, quien tiene como
principal funcién velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
misma’..

4.3.- Asimismo, una vez contratado al supervisor de obra MHB TOTAL HEALTH E.l.R.L., con RUC N° 20608998013, por
medio de ORDEN DE SERVICIO N° 0000984, de fecha 29.05.2024, el Gerente Regional de Infraestructura, el Sub
Gerente de Supervisién y Liquidacién de Obras y el Sub Gerente de Abastecimiento habrian omitido funciones y/o
actuado de manera negligente al no resolver el contrato de manera oportuna, ante el incumplimiento de la obligacion
del Supervisor de obra, de emitir la conformidad sobre el expediente técnico del adicional de obra formulado por el
contratista en el plazo de diez (10) dias®.

4.4.- Por ditimo, la empresa MHB TOTAL HEALTH E.LR.L., con RUC N° 20608998013, responsable de la supervision de
la obra en cuestion a partir del 29.05.2024, habria incumplido injustificadamente sus obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello®, al no emitir la conformidad sobre el
expediente técnico del adicional de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias.

Que, en ese marco es COMPETENCIA del Consejo Regional de Ancash, emitir Acuerdos
Regionales, tal como lo establece el articulo 39° de la LOGR y sus modificatorias, precepto normativo

que sefala: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisién de este érgano sobre asuntos Internos del Consejo
Regional, de interés publico, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma Institucional. (...) Los Acuerdos Regionales seran aprobados por mayoria simple de sus miembros. El

Reglamento del Consejo Regional podré acordar otras mayorias para aprobar normas”, dispositivo legal concordante
con el subnumeral 5.1.2 del numeral 5.1 del articulo 5° y el articulo 111° del RIC, que versan respecto
a la naturaleza y la forma de promulgacion, publicacion y vigencia de los Acuerdos de Consejo
Regional;

Que, en ese contexto, en la séptima Sesién Ordinaria del Consejo Regional, realizada en la
Sala de Sesiones del Consejo Regional de Ancash, el dia jueves 03 de julio del presente afio, el
Consejero Delegado, da cuenta y ordena la lectura del informe de resultados de la actividad de
fiscalizacion en cumplimiento del PTAF N°® 01", seguidamente, la Prof. DANIA ELISA BRITO
ORELLANO, Consejera Regional por la provincia de Aija, sustenta el citado informe ante el Colegiado
Regional de Ancash; luego el Consejero Delegado, solicita opiniones sobre el informe en comento,
generandose una serie de deliberaciones; asimismo, el Econ. Conan Keoma Huané Leén,
especialista en contrataciones del estado con CEA N° 0332, realiza algunas aclaraciones en atencién a
las preguntas de los Consejeros Regionales; acto seguido, el Consejero Delegado da por culminado el
debate y somete a votacién a mano alzada la recomendacién (articulos) descrita en el INFORME N°
0001-2025-GRA/CR-DEBO, de fecha 23 de junio de 2025; siendo APROBADO por MAYORIA, con
dispensa del tramite de lectura y aprobacion del Acta;

Que, en tal sentido, estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en
Sesion Ordinaria del Consejo Regional de Ancash vy, al amparo de las facultades conferidas en la
Constitucion Politica del Estado, modificada por la Ley N° 27680, Ley N° 27783 - Ley de Bases de
Descentralizacién, Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el
Pleno del Consejo Regional de Ancash;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el INFORME N° 001-2025-GRA/CR-DEBO, el mismo
que contiene los resultados del PTAF N° 01, Accién de fiscalizacién a ia obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN

1 Articulo 206 del reglamento de la Ley.

2 |dem Nota 1.

¥ Numeral 187.1 del articulo 187 de la Ley.

4 Numeral 205.4 del articulo205 del reglamento.

5 Literal a) del numeral 164.1 del articulo 164° del reglamento.
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ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI,
LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE ANA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, por inminente retraso en su ejecucion.

ARTICULO SEGUNDO.- SOLICITAR, al Gerente General del Gobierno Regional de
Ancash que, a través de la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, evalué el
inicio de un proceso administrativo disciplinario sobre los funcicnarios que en su momento omitieron
funciones y/o actuaron con negligencia para que la obra en cuestién se encuentre suspendida hasta la
fecha.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR, copia fedatada del presente Acuerdo de Consejo
Regional y demas actuados al Organo de Control Institucional (OCl) del Gobierno Regional de
Ancash, para realizar el control interno que confirme la legalidad, eficiencia y transparencia en la
gestion de la obra en cuestion y/o confirmar el incumplimiento de las normas vigentes.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR, copia fedatada del presente Acuerdo de Consejo Regional
y demas actuados a la Gerencia Regional de Infraestructura para que, a través de la Sub Gerencia
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, evalle el procedimiento para resolver la ORDEN DE
SERVICIO N° 0000984, segun lo establecido en el articulo 165° del Reglamento de la Ley N° 30225 y
notifique al OECE para la sancidn correspondiente.

ARTICULO QUINTO.- EXHORTAR, al Gerente Regional de Infraestructura que, gestione
de manera inmediata la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervisién de la obra
en cuestién, para dar conformidad al expediente técnico del adicional de obra con deductivo vinculante
N° 1 y la aprobacion posterior, lo que permitira que la obra se reanude.

ARTICULO SEXTO.- EXHORTAR, al Gerente Regional de Infraestructura, disponga
mantener un archivo documentario completo, ordenado y con respaldo fisico y digital, que incluya
todas las cartas, informes, actas, oficios y observaciones, la documentacion debe estar completa y
debidamente organizada, ya que se han identificado documentacién faltante que dificulta realizar un
trabajo de fiscalizacion riguroso y efectivo. Esta practica facilitara el control posterior y la rendicién de
cuentas ante 6rganos de control u otros entes fiscalizadores.

ARTICULO SEPTIMO.- DAR POR CONCLUIDA, la actividad de fiscalizacion aprobada
mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 033-2025-GRA/CR.

ARTICULO OCTAVO.- DISPONER, el registro de la referida actividad de fiscalizacion en el
Aplicativo Informatico del Balance Semestral.

ARTICULO NOVENO.- DISPONER, la publicacién del presente Acuerdo de Consejo
Regional en el Portal Web Institucional (www.regionancash.gob.pe)

POR TANTO:
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y C '/,MPLASE.




