
N° NOMBRE DEL PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
MONTO  S/. PROVINCIA

ESTADO     

SITUACIONAL
OBSERVACION

1

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

LA I.E. GABINO URIBE ANTUNEZ DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA-

ANCASH

CONTRATO Nº 029-2018-GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCASH-GRA
3'571,341.57 AIJA

RECEPCIONADA 

(pendiente 

liquidacion)

INAUGURADO 

RECIENTEMENTE        

MARZO 2019

N° NOMBRE DEL PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
MONTO  S/. PROVINCIA

ESTADO     

SITUACIONAL
OBSERVACION

2

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 

ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MOJON Y TOMEQUE, 

PROVINCIA DE CASMA DEPARTMANTO DE ANCASH

CONTRATO Nº 074 -2017-GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCASH-GRA
2'328,580.82 CASMA RECEPCIONADA POR INAUGURAR

3
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO 

DE CASMA, PROVINCIA DE  CASMA-ANCASH

CONTRATO Nº 136 -2018-GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCASH-GRA
3`130,950.34 CASMA

RECEPCION 

PENDIENTE
POR INAUGURAR

4
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H. JUAN PABLO II, DISTRITO 

DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA-ANCASH

CONTRATO Nº 124 -2018-GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCASH-GRA
2`296,399.97 CASMA

RECEPCION 

PENDIENTE
POR INAUGURAR
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5

MEJORAMIENTO Y AMPLAICION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS I.E. Nº 88134 PEDRO PABLO ATUSPARIA PRIMARIA Y 

SECUNDARIA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YANAC-

CORONGO-ANCASH

CONTRATO Nº 006-2018-GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCASH-GRA
4'873,927.63 CORONGO    LIQUIDADA POR INAUGURAR

N° NOMBRE DEL PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
MONTO  S/. PROVINCIA

ESTADO     

SITUACIONAL
OBSERVACION

6

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 

ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE CARANGA Y TOCASH 

PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH

CONTRATO Nº 050-2018-GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCAS-GRA
2'681,875.16 HUAYLAS

RECEPCIONADA   

2018
POR INAUGURAR

OBRAS POR INAUGURAR 07 MARZO 2019
AIJA 

CASMA

CORONGO

HUAYLAS
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OBSERVACION

7

MEJORAMIENTO DEL CANAL CACHI-RANCHOCUNCA DEL CASERIO 

DE CHIPRE, DISTRITO DE COCHABAMBA PROVINCIA DE HUARAZ-

REGION ANCASH

CONTRATO Nº 090-2018-GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCAS-GRA
2`114,037.99 HUARAZ

RECEPCION 

OBSERVADA
POR INAUGURAR

8

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION DE EXCRETAS 

EN LOS CASERIOS DE ARCASH, CHULLOC Y SHIPAS HUAIN, DISTRITO 

DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH

CONTRATO Nº 064-2018-GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCAS-GRA
6'163,526.38 HUARAZ

PENDIENTE 

RECEPCION
POR INAUGURAR

N° NOMBRE DEL PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
MONTO  S/. PROVINCIA

ESTADO     

SITUACIONAL
OBSERVACION

9

CREACION, REHABILITACION DE DEFENSA RIBREÑA EN EL MARGEN 

DERECHO DEL RIO LLACSHAHUANCA DEL SECTOR LLACSHAHUANCA, 

DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY DEPARTAMENTO DE 

ANCASH

CONTRATO Nº 092-2018-GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCAS-GRA
1'448,240.02 RECUAY RECEPCIONADA POR INAUGURAR

HUARAZ

RECUAY


