




# II ENCUENTRO MUNIEJECUTIVO

HATUN ÁNCASH 2023



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

#Perú  
2050  
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional



Cerca de 150 millones en descentralización de recursos para Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Física de Proyecto

**SEGUNDA  
CONVOCATORIA**

DIRECTIVA N° 005-2023- GRA – GGR/GRI

Aprobado mediante Resolución Gerencial  
General Regional N° 337-2023-GRA/GGR




## CRONOGRAMA DEL CONCURSO HATUN ANCASH 2023-II

HITOS	FECHAS	
	INICIO	FIN
<b>1. ACTIVIDADES PREPARATORIAS</b>		
1.1. Muni Ejecutivo	09/06/2023	09/06/2023
1.2. Absolución de Consultas de la directiva	12/06/2023	13/06/2023
<b>2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y EVALUACIÓN</b>		
2.1. Presentación de doc. vía tramite documentario (físico y/o virtual) para admisibilidad.	14/06/2023	19/06/2023
2.2. Evaluación de Admisibilidad.	16/06/2023	21/06/2023
2.3. Notificación de la Admisibilidad.	22/06/2023	22/06/2023
2.4. Presentación de doc. vía tramite documentario (físico y/o virtual) para Evaluación Técnica	23/06/2023	27/06/2023
2.5. Evaluación Técnica	26/06/2023	30/06/2023
2.6. Preparación de Informe	03/07/2023	05/07/2023
2.7. Aprobación por el Consejo Directivo	06/07/2023	07/07/2023
<b>3. CONVENIOS</b>		
3.1. Suscripción de convenios con las entidades ganadoras	10/07/2023	12/07/2023
<b>4. TRANSFERENCIA DE RECURSOS</b>		
4.1. Gestiones para la Transferencia de Recursos	13/07/2023	31/07/2023

## Importante

01

Para admisibilidad, presentar sólo los anexos 02, 03 y 04.



02

Para evaluación técnica, presentar lo señalado en el ítem 6.1.2 de la Directiva y anexo 05

03

Ser Unidad Ejecutora de Inversiones

04

Proyecto de Inversión Viable y Vigente




## CRONOGRAMA DEL CONCURSO HATUN ANCASH 2023-II

HITOS	FECHAS	
	INICIO	FIN
<b>1. ACTIVIDADES PREPARATORIAS</b>		
1.1. Muni Ejecutivo	09/06/2023	09/06/2023
1.2. Absolución de Consultas de la directiva	12/06/2023	14/06/2023
<b>2. REGISTRO DE PROPUESTAS Y EVALUACIÓN</b>		
2.1. Presentación de doc. vía tramite documentario (físico y/o virtual) para admisibilidad.	19/06/2023	23/06/2023
2.2. Evaluación de Admisibilidad.	20/06/2023	26/06/2023
2.3. Notificación de la Admisibilidad.	27/06/2023	28/06/2023
2.4. Presentación de doc. vía tramite documentario (físico y/o virtual) para Evaluación Técnica	29/06/2023	07/07/2023
2.5. Evaluación Técnica	03/07/2023	11/07/2023
2.6. Preparación de Informe	12/07/2023	14/07/2023
2.7. Aprobación por el Consejo Directivo	17/07/2023	19/07/2023
<b>3. CONVENIOS</b>		
3.1. Suscripción de convenios con las entidades ganadoras	24/07/2023	26/07/2023
<b>4. TRANSFERENCIA DE RECURSOS</b>		
4.1. Gestiones para la Transferencia de Recursos	27/07/2023	18/08/2023

## Importante

01

Para admisibilidad presentar solo los anexos 02, 03 y 04.



02

Para evaluación técnica presentar lo señalado en el ítem 6.1.2 de la Directiva y anexo 06

03

Ser Unidad Ejecutora de Inversiones

04

Expediente Técnico Vigente y Aprobado



**Para consultas**

[hatunancash@regionancash.gob.pe](mailto:hatunancash@regionancash.gob.pe)

**Gracias**